

PLAN DE PHASAGE DES TRAVAUX

Phase 2
Travaux réseaux d'eaux usées et eau potable du 28/11/22 au 16/12/2022

Phase 1
Travaux réseaux d'eaux usées, eau pluviales et eau potable du 03/10/22 au 25/11/2022

Phase 3
Travaux réseaux d'eaux usées, eau pluviales et eau potable du 09/01/2023 au 11/02/2023

Phase 4
Travaux réseaux d'eaux usées, eau pluviales et eau potable du 13/02/2023 au 17/03/2023

Phase 5
Travaux réseaux d'eaux usées et eau potable du 20/03/2023 au 02/06/2023

Légende :



PHASE 1 travaux EU EP AEP : du 3/10/22 au 25/11/2022
rue des Fontaines - rue du Calvaire - 8 semaines



PHASE 2 travaux EU et AEP : du 28/11/22 au 16/12/2022
rue de Pontivy - 3 semaines



PHASE 3 travaux EU EP AEP : du 09/01/23 au 11/02/2023
rue st Yves (côté photographe) (travaux en //AEP) - 3 semaines
puis rue st Yves vers place Le Scellour (marché) - 2 semaines



PHASE 4 travaux EU EP et AEP : du 13/02/2023 au 17/03/2023
rue d'Auray (du Champ de foire à la Mairie)
place Mathurin Martin - place du Champ de Foire



PHASE 5 travaux EU et AEP : du 20/03/23 au 02/06/2023
rue de la Mairie - rue Pont Augan - place Le Scellour