



BAUD SE TRANSFORME

AGIR AUJOURD'HUI,
C'EST MIEUX VIVRE DEMAIN

Calendrier prévisionnel 2025 des travaux

Rue de la mairie (trottoir)	Préparation et empièrrements jusqu'au 28 mars. Pavage du 20 au 28 mars et du 14 au 18 avril
Rue de la mairie (voirie)	VRD Colas les 24 et 25 mars, grave bitume le 27 mars et pavage du 31 mars au 16 avril. Enrobé 5 & 6 mai.
Rue de Pont Augan	Enrobé le 5 mai.
Champ de foire nord	Terrassement VRD Colas jusqu'au 31 mars. Enrobé sur voirie le 7 avril. Enrobé beige sur trottoir le 24 avril.
Champ de foire nord pôle multimodal	Abri gare routière et local vélo + sanitaires, entreprise Maho à partir du 24 mars et entreprise Thétiot (menuiseries) début avril.
Champ de foire central	Terrassement VRD Colas jusqu'au 28 mars.
Champ de foire sud - point de collecte déchets	Terrassement du 24 au 28 mars et grutage le 27 mars. Fermeture de l'accès aux containers du 21 au 28 mars.
Champ de foire ouest	Pavage des stationnements à partir du 22 avril (pendant 2 semaines maxi).
Place du Bien Hêtre	Finition escalier par Atlantic Paysage le 21 mars. Enrobé beige le 24 avril.
Carrefour rue de la Madeleine	Terrassement VRD Colas du 1 ^{er} au 11 avril. Pavage du 22 au 25 avril.
Flamambo	Enrobé beige le 24 avril.
Réso	Implantation des bornes minutes rue de la mairie le 25 mars. Eclairages champ de foire du 1 ^{er} au 18 avril.

Rue barrée du Relais de la forêt à la poissonnerie à partir du 12 mars. Jusqu'au 12 mars, la route est maintenue à sens unique « montant » et double sens le week end.

Pendant ces périodes, vos commerces restent ouverts



Ville de **BAUD**



Le calendrier prévisionnel est susceptible d'évoluer en fonction des nouveaux éléments ou imprévus. Un descriptif détaillé des travaux est disponible sur notre site internet. Les élus et entreprises sont à votre écoute le mercredi matin à partir de 10h au centre des opérations (cabane de chantier) du Champ de Foire.